













| ÉCHÉANCIER CRITIQUE   |                           | 9e édition du Tournoi de golf de la Commission scolaire du Monarque |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
|---|---------------------------|---|----------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|--|
| Date de début du mandat   | 2009-11-13                | du 29-juin-2010   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| Événement (Jour J) début  | 2010-06-29                | Les délais sont dépassés  |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| Événement (Jour J) fin  | 2010-06-29                |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| Fonction / Comité   | Comité organisateur (777) |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| Responsabilités / Tâches  | Responsable               | nov-2009  | déc-2009 |    |    |    |    | janv-2010 |    |    |    |    | févr-2010 |    |    |    |    | mars-2010 |    |    |    |    | avr-2010 |    |    |    |    | mai-2010 |    |    |    |    | juin-2010 |    |    |    |  |
|   |                           | 09  | 16       | 23 | 30 | 07 | 14 | 21        | 28 | 04 | 11 | 18 | 25        | 01 | 08 | 15 | 22 | 01        | 08 | 15 | 22 | 29 | 05       | 12 | 19 | 26 | 03 | 10       | 17 | 24 | 31 | 07 | 14        | 21 | 28 | 29 |  |
| Rencontre du 21 juin 2010   |                           |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    | 21 |  |
| - préparation de l'ordre du jour  | Lilas Lavertu             |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 14 |    |  |
| - envoi de l'avis de convocation, de l'ordre du jour, du procès-verbal de la réunion du 15 mai 2010 | Manon Lecours             |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 14 |    |  |
| - présentation sur la logistique sur le site  | Francis Huot              |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 21 |    |  |
| - suivi en ce qui a trait :   |                           |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| - Scénario détaillé du déroulement  | Bernard Lacouture         |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 21 |    |  |
| - Budget pro forma  | Bernard Lacouture         |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 21 |    |  |
| - Plan de communications et de mise en marché du tournoi  | Jo-Anne Leplan            |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 21 |    |  |
| - Plan de commandites   | Julie Laboursière         |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 21 |    |  |
| - amendements et approbations sur les présentations   | Comité organisateur       |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 21 |    |  |
| - sujets de la rencontre du 14 nov. 2010 :  |                           |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| - post-mortem :   |                           |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| - Programmation   | Bernard Lacouture         |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| - Budget  | Bernard Lacouture         |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| - Plan de communications et de mise en marché du tournoi  | Jo-Anne Leplan            |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| - Plan de commandites   | Julie Laboursière         |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| - Logistique  | Francis Huot              |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    |    |    |  |
| - rédaction du procès-verbal de la réunion  | Manon Lecours             |   |          |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |           |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |           |    | 22 |    |  |

© gyr



Responsable : Francis Huot

Tél. : 555.555.1111 poste

Courriel : [fhuot@csmonarque.com](mailto:fhuot@csmonarque.com)

Dernière révision: 2010-06-21

Cell. : 555.555.2222

















